

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 марта 2024 г. N 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ"

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства культуры ЯО от 28.12.2024 N 33)

В соответствии со [статьей 179](#) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](#) Правительства области от 28.09.2023 N 969-п "О системе управления государственными программами Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

- Утвердить прилагаемый [паспорт](#) комплекса процессных мероприятий "Обеспечение участия учреждений культуры в федеральных программах и проектах".
- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра культуры Ярославской области Ширшову И.И.
(в ред. [Приказа](#) Министерства культуры ЯО от 28.12.2024 N 33)
- Приказ вступает в силу с момента государственной регистрации.

Министр культуры
Ярославской области
М.В.ВАСИЛЬЕВА

Утвержден
приказом
министерства культуры
Ярославской области
от 28.03.2024 N 10

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ"

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Министерства культуры ЯО от 28.12.2024 N 33)

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Ярославской области	министерство культуры Ярославской области (далее - МК ЯО), исполняющий обязанности министра культуры Ярославской области Ширшова Ирина Ивановна (в ред. Приказа Министерства культуры ЯО от 28.12.2024 N 33)
Связь с государственной программой Ярославской области	государственная программа Ярославской области "Развитие культуры в Ярославской области"

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

(в ред. [Приказа](#) Министерства культуры ЯО от 28.12.2024 N 33)

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Исполни тель меропри ятия
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек													
	Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	приобретение товаров, работ, услуг	единиц	0	2021	13	15	15	15	-	-	-	МК ЯО, ОМСУ
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры досугового типа, создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности оказываемых услуг													
Обновление фондов государственных и муниципальных библиотек													
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных	приобретение товаров, работ, услуг	единиц	1	2021	4	5	6	7	-	-	-	МК ЯО, ОМСУ

	библиотек Ярославской области												
Повышение уровня комплектования государственных и муниципальных библиотек, создание условий для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию													
Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров													
1	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	приобретение товаров, работ, услуг	единиц	2	2021	2	3	3	3	-	-	-	МК ЯО, ОМСУ
Создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности услуг детских и кукольных театров													
2	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения	приобретение товаров, работ, услуг	единиц	2	2021	1	1	1	1	-	-	-	МК ЯО, ОМСУ
Создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности услуг муниципальных драматических театров													
Привлечение в организации культуры специалистов (как выпускников профильных образовательных учреждений, так и опытных профессионалов), решивших переехать на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо													

города с населением до 50 тыс. человек													
	Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы "Земский работник культуры"	социальное обеспечение и иные выплаты населению	человек	0	2024	-	4	-	-	-	-	-	МК ЯО
Предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей работникам культуры, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с числом жителей до 50 тыс. человек													
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры													
1	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение	оказание услуг (выполнение работ)	единиц	0	2024	-	9	9	9	-	-	-	МК ЯО
По результатам проведения регионального конкурса выплачены денежные поощрения 9 (девяти) лучшим сельским учреждениям культуры													
2	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение	оказание услуг (выполнение работ)	единиц	0	2024	-	9	9	9	-	-	-	МК ЯО
По результатам проведения регионального конкурса выплачены денежные поощрения 9 (девяти) лучшим работникам сельских учреждений культуры													

Список используемых сокращений

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](#) единиц измерения

ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(в ред. [Приказа](#) Министерства культуры ЯО
от 28.12.2024 N 33)

Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение участия учреждений культуры в федеральных программах и проектах" - всего в том числе:	39435,1	83192,7	79759,5	78609,9	0,0	0,0	0,0	280997,2
- областные средства	9804,3	21390,0	20511,1	20969,1	0,0	0,0	0,0	72674,5
- федеральные средства	26507,6	57832,4	55455,7	53920,6	0,0	0,0	0,0	193716,3
- местные бюджеты	3123,2	3970,3	3792,7	3720,2	0,0	0,0	0,0	14606,4
Мероприятие (результат) "Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально- технической базы" - всего в том числе:	15479,7	16336,9	16738,7	15519,2	0,0	0,0	0,0	64074,5

- областные средства	3574,4	3764,1	4293,5	4128,1	0,0	0,0	0,0	15760,1
- федеральные средства	9664,1	10177,0	11608,3	10615,1	0,0	0,0	0,0	42064,5
- местные бюджеты	2241,2	2395,8	836,9	776,0	0,0	0,0	0,0	6249,9
Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Ярославской области" - всего в том числе:	5469,8	5530,8	5625,1	6014,8	0,0	0,0	0,0	22640,5
- областные средства	1425,5	1421,5	1403,9	1556,7	0,0	0,0	0,0	5807,6
- федеральные средства	3854,0	3843,3	3795,6	4003,0	0,0	0,0	0,0	15495,9
- местные бюджеты	190,3	266,0	425,6	455,1	0,0	0,0	0,0	1337,0
Мероприятие (результат) "Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения" - всего в том числе:	8827,1	42580,3	39771,2	39752,2	0,0	0,0	0,0	130930,8
- областные средства	2327,0	11404,5	10587,5	10974,4	0,0	0,0	0,0	35293,4
- федеральные средства	6291,4	30834,5	28625,4	28219,8	0,0	0,0	0,0	93971,1
- местные бюджеты	208,7	341,3	558,3	558,0	0,0	0,0	0,0	1666,3
Мероприятие (результат) "Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в	9658,5	12895,4	15775,2	15448,7	0,0	0,0	0,0	53777,8

населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения" - всего в том числе:								
- областные средства	2477,4	3220,6	3726,9	3784,9	0,0	0,0	0,0	13209,8
- федеральные средства	6698,1	8707,6	10076,4	9732,7	0,0	0,0	0,0	35214,8
- местные бюджеты	483,0	967,2	1971,9	1931,1	0,0	0,0	0,0	5353,2
Мероприятие (результат) "Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы "Земский работник культуры" - всего в том числе:	0,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4000,0
- областные средства	0,0	1080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1080,0
- федеральные средства	0,0	2920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2920,0
Мероприятие (результат) "Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение" - всего в том числе:	0,0	1232,9	1232,9	1250,0	0,0	0,0	0,0	3715,8
- областные средства	0,0	332,9	332,9	350,0	0,0	0,0	0,0	1015,8
- федеральные средства	0,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	2700,0
Мероприятие (результат) "Лучшим работникам сельских учреждений	0,0	616,4	616,4	625,0	0,0	0,0	0,0	1857,8

культуры предоставлено денежное поощрение" - всего в том числе:								
- областные средства	0,0	166,4	166,4	175,0	0,0	0,0	0,0	507,8
- федеральные средства	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	1350,0

**4. План реализации комплекса
процессных мероприятий в 2024 году**
(в ред. Приказа Министерства культуры ЯО
от 28.12.2024 N 33)

N п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек					
1	Мероприятие (результат) "Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы"	x	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	-	-
1.1	Закупка включена в план закупок	31 мая	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
1.2	Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30 июня	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-

1.3	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	10 июля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	отчет	-
1.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30 ноября	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
1.5	Обеспечены мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	31 декабря	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	
1.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту	31 декабря	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
Обновление фондов государственных и муниципальных библиотек					
2	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных	х	начальник отдела музеев и библиотек МК ЯО Сычева Ирина Владимировна	-	-

	библиотек Ярославской области"				
2.1	Закупка включена в план закупок	31 мая	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
2.2	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	31 июля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
2.3	Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30 сентября	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
2.4	Услуга оказана (работы выполнены)	30 ноября	начальник отдела музеев и библиотек МК ЯО Сычева Ирина Владимировна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
2.5	Обеспечены мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	25 декабря	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-

2.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту	31 декабря	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров					
3	Мероприятие (результат) "Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения"	х	начальник отдела искусств и художественного образования МК ЯО Разживина Оксана Владимировна	-	-
3.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31 мая	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	соглашение	-
3.2	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	15 июля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
3.3	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 августа	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
3.4	Осуществлен мониторинг кассового исполнения в текущем году	30 сентября	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
3.5	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части	30 ноября	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО	информационная справка об	-

	результата соответствующего проекта)		Лаврова Изида Анатольевна	исполнении контрольной точки	
3.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту	31 декабря	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изида Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
4	Мероприятие (результат) "Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения"	х	начальник отдела искусств и художественного образования МК ЯО Разживина Оксана Владимировна	-	-
4.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31 мая	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	соглашение	-
4.2	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	15 июля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изида Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
4.3	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 августа	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изида Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
4.4	Осуществлен мониторинг кассового исполнения в текущем году	30 сентября	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина	информационная справка об исполнении	-

			Эльвира Викторовна	контрольной точки	
4.5	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 ноября	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
4.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	31 декабря	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

(введен [Приказом](#) Министерства культуры ЯО от 28.12.2024 N 33)

N п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5	6
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек					
1	Мероприятие (результат) "Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и	x	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	-	-

	укреплению материально-технической базы"				
1.1	Закупка включена в план закупок	31 мая	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
1.2	Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30 июня	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
1.3	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	10 июля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	отчет	-
1.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30 ноября	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
1.5	Обеспечены мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	31 декабря	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	

1.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту	31 декабря	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
Обновление фондов государственных и муниципальных библиотек					
2	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Ярославской области"	х	начальник отдела музеев и библиотек МК ЯО Сычева Ирина Владимировна	-	-
2.1	Закупка включена в план закупок	31 мая	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
2.2	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	31 июля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
2.3	Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30 сентября	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
2.4	Услуга оказана (работы выполнены)	30 ноября	начальник отдела музеев и библиотек МК ЯО Сычева Ирина Владимировна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
2.5	Обеспечены мониторинг исполнения	25 декабря	начальник проектно-	информационная	-

	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)		аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	справка об исполнении контрольной точки	
2.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту	31 декабря	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров					
3	Мероприятие (результат) "Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения"	х	начальник отдела искусств и художественного образования МК ЯО Разживина Оксана Владимировна	-	-
3.1	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	28 февраля	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	соглашение	-
3.2	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 апреля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-

3.3	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 июня	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
3.4	Осуществлен мониторинг кассового исполнения в текущем году	30 сентября	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
3.5	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 ноября	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
3.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту	31 декабря	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
4	Мероприятие (результат) "Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения"	х	начальник отдела искусств и художественного образования МК ЯО Разживина Оксана Владимировна	-	-
4.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	28 февраля	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	соглашение	-
4.2	Обеспечен мониторинг реализации	30 апреля	начальник проектно-	информационная	-

	соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)		аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	справка об исполнении контрольной точки	
4.3	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 июня	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
4.4	Осуществлен мониторинг кассового исполнения в текущем году	30 сентября	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
4.5	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 ноября	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
4.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	31 декабря	начальник отдела планирования и исполнения бюджета МК ЯО Погодина Эльвира Викторовна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
Привлечение в организации культуры специалистов (как выпускников профильных образовательных учреждений, так и опытных профессионалов), решивших переехать на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек					
5	Мероприятие (результат) "Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы "Земский работник культуры"	х	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	-	-

5.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01 марта	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	приказ	-
5.2	Объявлен конкурсный отбор	30 апреля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	приказ	--
5.3	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	31 июля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	
5.4	Определены победители конкурсного отбора	01 сентября	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	приказ	-
5.5	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 октября	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
5.6	Услуга оказана (работы выполнены)	30 декабря	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры					
6	Мероприятие (результат) "Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение"	х	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	-	-
6.1	Объявлен региональный конкурс	31 января	начальник проектно-	информационная	-

			аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	справка об исполнении контрольной точки	
6.2	Подведены итоги регионального конкурса	01 марта	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	протокол	-
6.3	Заключены соглашения с муниципальными образованиями	25 марта	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	соглашение	-
6.4	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 апреля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	отчет	-
6.5	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	31 июля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	отчет	-
6.6	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 ноября	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	отчет	
7	Мероприятие (результат) "Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение"	х	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	-	-
7.1	Объявлен региональный конкурс	31 января	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	информационная справка об исполнении контрольной точки	-
7.2	Подведены итоги регионального	01 марта	начальник проектно-	протокол	-

	конкурса		аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна		
7.3	Заключены соглашения с муниципальными образованиями	25 марта	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	соглашение	-
7.4	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 апреля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	отчет	-
7.5	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	31 июля	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	отчет	-
7.6	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	30 ноября	начальник проектно-аналитического отдела МК ЯО Лаврова Изиды Анатольевна	отчет	-
